白井市庁舎整備工事

１月度　月間工程表

		1月																													
		1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
第２段階	内部仕上工事				1～4階内装仕上工事																										
	外部仕上工事				外装仕上工事																										
					屋上防水工事																										
																								西面外部足場解体							
	外構工事				新築棟まわり外構埋設配管、雨水貯留槽工事																										