白井市庁舎整備工事

2月度　月間工程表

		2月																											
		1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日
第２段階	内部仕上工事																												
		1～4階内装仕上工事																											
	外部仕上工事	外装仕上工事																											
		屋上設備配管・配線工事																											
							東面外部足場解体																			南面外部足場解体			
	外構工事																												
		新築棟まわり外構埋設配管、雨水貯留槽工事																											