白井市庁舎整備工事

3月度　月間工程表

		3月																													
		1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
第２段階	内部仕上工事																															
		1～4階内装仕上工事																														
	外部仕上工事	外装仕上工事																														
		屋上設備試運転・調整																														
		南面外部足場解体							北面外部足場解体																							
	外構工事																															
		新築棟まわり外構埋設配管、舗装工事、植栽工事																														