白井市庁舎整備工事

8月度　月間工程表

		8月																													
		1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	6日	28日	29日	30日	31日
第３段階	既存棟減築工事														夏 期 休 暇 期 間																	
		躯体解体工事																														